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一、编制依据

《太湖新城一号地块开发B地块二期三标项目施工图纸》

   《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
   《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《地下工程防水做法》苏J02-2003
   《太湖新城一号地块开发B地块二期三标项目图纸汇审记录》

相关的规范和操作规程

二、工程概况：
本工程总建筑面积84931㎡，其中地下车库面积20704㎡，车库地下2层。38#楼为2个单元，地下2层，地上29层，建筑面积22158㎡，建筑高度89.3m。50#楼为1个单元，地下2层，地上31层，58#楼为2个单元，地下2层，地上32层。开竣工时间：计划2012年7月30日开工，2014年9月30日竣工，总工期801个日历天。
本工程地下室防水等级为二级。

三：详细做法

1、地下室底板下部防水做法：
素土平整→100厚C15混凝土垫层→4mm厚APP防水卷材，并上翻→花铺200g油毡一层→50厚C15细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构层（自防水）。
2、地下室外墙防水做法：
自防水钢筋混凝土侧墙板→15厚1:2.5水泥砂浆找平层→1.5mm厚JS防水涂料（5mm*5mm玻纤网格布一层）与地板防水卷材搭接200mm→20mm厚1:2.5防水砂浆。
3、地下车库顶板上部防水做法：
 自防水钢筋混凝土顶板→体积比1:3:8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡层最薄处20，找坡1%，坡向排水盲沟（详景观设计图纸）→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→花铺油毡隔离层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→耐根穿刺防水层→油毡隔离层→50厚C30细石混凝土保护层内配∅4 @150单层双向钢筋网片→100厚碎石滤水层（粒径50左右）→土工布→覆土层（厚度及坡度按各单体设计，面层200厚种植土，30%锯末。70%泥土，按景观设计要求做）
四、施工准备
    （一）材料要求

1、防水卷材： 4mm厚APP防水卷材和JS涂膜防水材料均符合要求，并应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。进场材料必须经过监理和建设单位现场抽样，进行材料复试，复试合格后方可用于工程施工。
2、油毡等防水层材料均符合设计和规范要求，必要时可进行复试检验。
    3、界面处理剂：搅拌均匀且质量合格。
    4、所有材料：合格证书齐全并质量合格。 
   （二）作业条件
1、地下室基础垫层混凝土浇筑完成，基层处理平整，阴阳角做成45度和135度圆角；基础中的集水坑、电梯井等混凝土垫层浇筑完成，表面处理到位；工程桩截桩到位并四周处理完成。

2、外墙防水施工时，模板已经拆除并经过各级质监部门验收合格。

    2、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物等清扫干净；表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净，不得有空鼓，开裂及起砂、脱皮等。

    3、外墙的穿墙螺杆已剔除并修补到位。

4、防水层所用卷材和胶粘剂及附属等材料均已进场。

5、地下室顶板防水施工时，所有结构工程以完工，顶板混凝土强度以达到100%，基层清理干净，对于凹凸不平的地面进行找平修补。
6、防水施工由专业施工班组进行施工，所有施工人员都必须持证上岗。
五、质量要求
    （一）主控项目

    1、所选用的APP防水卷材和JS防水涂膜、内根穿刺等防水材料，必须符合设计和规范要求。进场材料必须按照不同批次和实验要求，现场经过监理或建设单位现场抽样并复试合格后方可使用。
    2、卷材防水层及其转角处、阴阳角、穿墙管道等细部做法必须搭接严密，均须符合设计和规范要求。附加层的厚度、宽度和层数必须符合设计和施工方案要求。
（二）一般项目

    1）卷材防水层的基层应坚实牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。

    2）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

    3）外墙JS涂抹防水层和地板防水卷材，顶板的APP防水卷材搭接可靠，形成封闭的防水效果。

4）卷材搭接宽度的允许偏差为：－10mm。

(三)节点搭结：
地下车库基础底板的防水为4mm厚APP防水卷材，施工时将其沿基础砖模向外预留不小于300mm的甩边，等外墙模板拆除后，具备防水施工条件后将其卷上，并用模板或砂浆等保护材料进行保护，待外墙JS涂膜防水施工时，将其揭开并与之可靠搭接。形成上压下的防水效果。车库顶板上防水施工时，防水层下翻不小于300mm的高度，使其和外墙防水搭接，形成连续封闭的防水体系。
六、工艺流程
1、地下室底板下部防水做法：

素土平整→100厚C15混凝土垫层→4mm厚APP防水卷材，并上翻→花铺200g油毡一层→50厚C15细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构层（自防水）。

2、地下室外墙防水做法：

自防水钢筋混凝土侧墙板→15厚1:2.5水泥砂浆找平层→1.5mm厚JS防水涂料（5mm*5mm玻纤网格布一层）与地板防水卷材搭接200mm→20mm厚1:2.5防水砂浆。

3、地下车库顶板上部防水做法：

 自防水钢筋混凝土顶板→体积比1:3:8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡层最薄处20，找坡1%，坡向排水盲沟（详景观设计图纸）→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→花铺油毡隔离层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→耐根穿刺防水层→油毡隔离层→50厚C30细石混凝土保护层内配∅4 @150单层双向钢筋网片→100厚碎石滤水层（粒径50左右）→土工布→覆土层（厚度及坡度按各单体设计，面层200厚种植土，30%锯末。70%泥土，按景观设计要求做）
七、施工操作及要求
    （一）操作前的准备

    基础中的工程桩截桩后进行修补，满足防水卷材施工的条件，保证防水层可靠粘贴，并与大面防水层搭接。

 对进场操作人员进行技术交底，安全技术交底和相关要求的培训，并对其进行分组，每组3-5人，每组人员选配两名经验丰富的操作工人，进行主要部位、重点部位和难点部位的施工。

    （二）基层处理
    卷材基础抹面平整，无空鼓、凹凸等现象。地下室车库和主楼地下室基础垫层混凝土浇筑后，表面压光，铺贴防水卷材前，应将找平层清扫干净，在基层上涂刷处理剂，当基层较潮湿时，应涂刷湿固化型胶粘剂或防潮界面隔离剂。外墙和地下室顶板做法与此一致。
    （三）不同部位的细部做法
      该工程不同部位的防水做法不一致，具体按照图纸要求进行施工处理。所有阴角、阳角和转角部位，采用同主防水层的材料做附加层，宽度不小于500mm。 
    （四）主防水层的施工

    1、基础防水卷材铺贴前应排好尺寸，弹出标准线。

    2、胶粘剂涂刷应均匀，不露底，不堆积，铺设卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间间隔，排除卷材下面的空气，并辊压粘接牢固，不得有空鼓。。

    3、铺贴卷材应顺直、平整，卷材长边搭接不少于100㎜，短边搭接不少于120㎜，卷材于基面的粘接率不少于90%，不得有空鼓现象。

    4、卷材施工时，由二人抬起将卷材从一端粘结固定，然后沿弹好的标准线向另一端铺贴，操作时不要拉得过紧，不要出现皱摺。

    5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。

    6、铺贴完后一定要排除卷材内的气泡，使卷材平整，粘接严实。

    （五）接头处理

防水层施工完后，应及时对粘接质量和防水层做全面检查，发现有防水层划伤、空洞、翘边、空鼓处应立即修补，修补合格后，用毛刷在所有的接缝处涂刷一层水泥浆，将接缝处封严。

在承受水压的迎水面，防水卷材铺设完毕检查合格后，应在卷材封边处加大粘接胶的用量比例来封边

地下室外墙防水层涂刷时，保证和基础卷材搭接可靠，基础防水层沿基础砖模外粘贴延伸至外剪力墙外侧，并伸长不小于300mm，做外墙卷材时，将预留的防水层表面清理干净并沿外墙边向上卷起，和外墙防水涂料进行可靠搭接。

    （六）防水层质量检查

主防水层和防水卷材附加层粘接牢固，目视无空鼓，无翘曲，无损坏，卷材于卷材搭边粘接应牢固，封边严密，卷材边缘收头部位严密。

    （七）施工注意事项

    1、施工过程中卷材若有划伤，应立即修补或更换，注意施工工具的放置，防止破坏防水层。

2、防水层凝固时间不少于48小时，在此期间不得有人践踏和出现对防水有影响的施工行为。

3、防水层凝固期间若出现阴雨天，应采取防护措施。

4、避免卷材与油质和影响聚乙烯化学性质的物质接触。

5、聚乙烯丙纶复合防水卷材施工时，大风、雨、雪天禁止施工。
    （八）成品保护

     1、已铺贴好的防水卷材，应注意保护，不得损坏；不准上人踩踏，必要时可以覆盖保护材料。

     2、穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。

3、防水层施工完成并验收合格后，当有一定的粘接强度后要及时进行保护层施工。

八、 安全要求
1、所有施工人员必须持上岗，进入施工现场戴好安全帽，配备相应的劳动保护用品。

2、所有进场人员必须接受项目部的安全教育和培训，并经过相应的安全考试。

3、对进入施工现场的施工人员，凭项目部统一核发的“实名制胸卡”进入，工作期间必须随时佩戴。

4、施工人员服从现场管理，设置专职安全员。

5、在深基坑和电梯井等较深的部位施工时，要注意安全防护，当心物体掉落。

6、防水材料应集中堆放，并设置灭火器材。

7、防水等易燃材料堆放区严禁烟火，施工人员自觉遵守烟火禁令。

8、对于施工中使用剩余的材料（特别是有害物质含量高的材料），堆放于制定地点，并及时清除。
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