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旁站监理方案

   第一条:为规范旁站监理行为,提高旁站监理水平和效果，确保工程质量，依据建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》和相关法规，结合本工程制定本方案。

第二条：旁站监理在总监指导下，由现场监理人员负责具体实施。根据本工程的特点和本项目监理部具体情况，旁站监理由监理员和旁站监理人员承担，专业监理工程师负责安排和具体指导，专业监理工程师是旁站监理的责任主体，监理员和旁站监理人员是旁站监理的直接责任主体。

第三条：

1、旁站监理人员要具备如下岗位素质标准：

    （1）、具备一定专业技术水平和实践经验。

    （2）、勤奋敬业，忠于职守，钻研进取，乐于奉献。

    （3）、熟悉监理细则，掌握相关施工方法，了解相关规范和标准的有关规定。

    （4）、认真遵守监理人员工作守则和监理部的相关规章制度。

    2、旁站监理人员的权限：

    （1）、发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的应当向专业监理工程师、总监代表、总监汇报，由总监下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

    （2）、有要求施工企业质检人员共同旁站的权力，当施工企业现场质检人员未在旁站人员监理记录上签字的有权力制止进行下一道工序施工。

    （3）、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、《建设工程监理规范》、《建设工程监理合同》赋予给本项目监理部旁站人员的其他权力。

    第四条：

1、旁站监理范围：在本工程项目建设过程中本方案所列出的关键部位和工序都需要进行旁站监理。具体旁站项目见附件一《主要旁站项目清单》。

2、旁站监理工作内容：

    旁站监理人员要认真履行自己的职责，做好如下工作：

    （1）、检查施工企业有关现场管理人员，质检人员是否在岗。

    （2）、检查施工操作人员的技术水平和操作条件是否符合施工工艺要求，核验特殊工种操作人员上岗证。

    （3）、检查施工机械设备和建筑材料准备和投入情况。

    （4）、核查所有原材料、构配件、半成品、设备的质量保证资料是否齐全，是否符合设计和规范要求，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方复验。

     （5）、跟班监督施工企业严格按照技术标准、规范、规程和经过批准的设计文件、施工组织设计、施工方案施工，特别是检查强制性标准执行情况。

     （6）、检查施工过程中是否存在质量和安全隐患，发现影响质量和安全的一般问题及时督促施工企业改正，较大问题要予以记录并马上向专业监理工程师、总监代表或总监汇报。

    （7）、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。

    （8）、按有关规定进行见证取样。

    （9）、做好旁站监理记录。

    3、旁站监理程序：

    编制旁站监理方案，并送达建设单位和施工单位，抄送质量监督机构——与施工企业进行沟通——监理部组织对相关人员进行旁站技术交底——按旁站监理方案要求进行旁站监理——按照监理细则严格监理——如实准确做好旁站监理记录，并由旁站监理人员和施工企业现场质检人员签字——专业监理工程师或总监代表根据旁站监理人员的记录和反映的情况，分析掌握施工企业质量控制情况，明确控制重点，采取针对性措施和行使有关签字权——监理部对旁站监理情况进行检查和总结。

4、旁站监理方法和要求：

（1）、旁站监理人员要心中有数，胸有成竹，旁站监理前要熟悉和掌握与旁站监理项目有关的规定和要求，特别要注意施工企业容易忽视和容易出现通病的地方。

（2）、与施工企业加强沟通和联络，要求施工企业在需要实施旁站监理的关键部位和工序进行施工前24小时书面形式通知监理部，有关监理人员接到通知后做好充分准备，准时进行旁站监理。

（3）、要求总承包管理人员共同旁站，监理实施旁站时，施工企业的有关管理人员和质检人员也必须旁站。

（4）、监、帮、促结合，当旁站时发现影响质量的因素时，及时与施工企业沟通，抓紧处理，重大问题及时汇报。

（5）、旁站监理人员要做到精心、细心、严格，一定要跟班监督到位，认真进行审、检、验、纠和施工企业一起实现过程精品。

（6）、旁站监理记录要做到真实、及时、准确、全面反映监理有关情况，文字书写应工整、清晰，注意用数据说话。

第五条：监理部把做好旁站监理作为实施质量控制、确保工程质量、创省优工程的重要环节，配备足够数量的旁站监理人员，并对旁站监理人员进行教育培训和指导，不断提高旁站监理水平。监理部对旁站要加强监督检查和管理，建立奖惩制度，经常进行总结和评比。

附件一：主要旁站项目清单

	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	旁站工序名称

	地

基

与

基

础
	土方
	土方回填
	分层回填（标高、分层厚度、分层压实系数）

	
	地下防水
	卷材防水
	卷材防水层细部构造处理

	
	
	涂料防水
	分层涂刷、细部构造

	
	
	防水混凝土
	混凝土浇筑

	
	基础混凝土
	混凝土工程
	混凝土浇筑、后浇带、变形缝处理，混凝土试块取样制作

	
	其他
	混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙及其他结构混凝土、钢结构安装

	主

体

结

构
	混凝土结构
	现浇结构
	梁柱节点钢筋隐蔽工程、混凝土浇筑

	
	其他
	预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装等

	建筑装饰装  修
	幕墙
	玻璃幕墙
	构件节点连接，防水，防雷检测，变形缝及转角处的构造节点，冲淋实验和三性实验等

	建筑屋面
	卷材防水层
	细部构造
	分仓缝设置、天沟、泛水、伸缩缝及屋面管道四周处理

	安装工程
	各系统
	设备就位，各系统按要求进行的测试、试验、通水、通电，试运行。
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